

## 國立楊梅高級中學 100 年新興工程計畫工作小組第一次會議紀錄

時間：中華民國 98 年 10 月 05 日（星期一）上午 09 時 10 分整

地點：蘊慧樓二樓會議室

主持人：邱主任敏勳

紀錄：張建華

出席人員：張秘書志銘 林主任裕豐 蔣主任一玲 邱主任敏勳 曾主任素梅  
施主任文賢 嚴主任素娟 遲主任曉鳳 段主教慧君 魏組長燕貞  
章組長正忠 楊組長青山 陳組長玉蓮 黃組長大洲 賴組長俊帆  
李組長榮彬 曾組長惠祺 朱組長志欽 廖組長健順 宋組長慧儀  
劉組長秋玲 葉組長美惠

列席人員：盧冠燕老師 楊會長瑞雲

一、主席致詞：略。

二、業務報告：

（一）張秘書志銘：

1. 本校「民國 100 年新興工程計畫」草案說明，詳如計畫草案。
  2. 「民國 100 年新興工程諮詢會議」組織成員如草案第貳條第一項。
  3. 「民國 100 年新興工程工作小組」組織成員及分工如第貳條第二項。
- 以上計畫草案及組織工作分配請討論。

（二）邱主任敏勳：

1. 新建綜合教學大樓教室配置情形，詳如空間需求表，表列空間用途為構想書規劃現況，實際需求仍可以調整。
2. 配合綜合大樓完工後各教室、辦公室、教學研究室及場所如何配置，請討論。

三、決議事項：

- （一）「民國 100 年新興工程計畫」照案通過。
- （二）「民國 100 年新興工程諮詢會議」組織成員照案通過。
- （三）「民國 100 年新興工程工作小組」組織成員及分工照案通過。
- （四）新建綜合教學大樓教室配置請各位於今天下班前送總務處彙整，以利第二次工作會議中討論。
- （五）綜合大樓完工後各教室、辦公室、教學研究室及場所配置，亦請各位於今天下班前送總務處彙整，併第二次工作會議討論。

四、散會：10 時 20 分。